

Préambule :

Les projets sont avant tout des histoires d'Hommes. Un projet peut se retrouver dans une impasse, s'il tombe en panne d'ambition, si le narratif s'essouffle ou encore si les tenants et les aboutissants de celui-ci ont tout simplement été perdus de vue. Le manque de visibilité dans la vision ou la trajectoire génère des difficultés d'aboutissement, qui se traduisent généralement par l'introduction de complexités. Dès lors que les acteurs projet se retrouvent noyés dans la complexité, l'urgence salutaire est la levée de stylo, dans l'optique de réviser le narratif et de redonner du sens au projet.

| Culture Projet : Révision narratif et sens projet | | |
|---|--|--|
| En bref | Reposer les bases Projet, tuer les complexités et repartir du bon pied | |
| Déroulé | Prise de contexte | Audit du périmètre projet : <ul style="list-style-type: none"> – Entretiens avec les principaux responsables – Récolte documentaire horizon Projet |
| | Repositionnement du narratif | Reprise de contexte et point de situation : avancement et principaux points d'achoppement. Propositions relatives au repositionnement du projet : retour aux origines (besoin), reprise de la structuration et du vocabulaire consacré, identification des points de complexité et focus sur leurs causes supposées. |
| | Redonner du sens au Projet | Réunion de partage et de validation : <ul style="list-style-type: none"> – mise en synoptique des problématiques complexes, – validation collective de la structuration du projet – identification des points de complexité Ateliers de résolution : déclinaison par complexité identifiée, mobilisation des acteurs pertinents, analyse de l'arbre de causalité et identification des voies de simplification. |
| | Réunion de partage | Compilation des éléments de complexité et des solutions recommandées, définition d'une nouvelle trajectoire projet. Démarche collective de partage des actions de simplification, alignements des notions et des méthodes, intégration d'une vigilance à la génération de la complexité au sein du pilotage. |
| Livrables | Suivi prestation | Pour chaque réunion : ODJ, support et Compte-rendu |
| | Partage | Synthèse Projet : contexte, synoptique et nouvelle trajectoire Livret d'embarquement Projet |
| Tarif | A partir de 6 000 €HT | |

La complexité est un défaut de structuration de la pensée